

今後のスケジュール(案)

平成17年 5月20日	第1回小委員会 地震調査研究の現況に関する説明 評価の進め方に関する検討
6月27日	第2回小委員会 ○総合基本施策に掲げる項目に関する実績について (第1回小委員会に提出した資料の最新版(関係機関の意見を反映したもの)を説明する) ○新潟県中越地震における地震調査研究の状況に関する説明 (新潟県中越地震の際、阪神・淡路大震災の頃と比較して地震調査研究がどのような状況であったかを説明する。) ロードマップの検討 (ロードマップのたたき台を基に委員の所見を伺う。)

今 後 の 予 定

9月	第3回小委員会 ロードマップの確定 基本施策の項目ごとに「評価基準」について検討
11月	第4回小委員会 第2章「地震調査研究の推進方策」の評価の検討 (ヒアリングを実施、評価基準を基に評価書に記入)
平成18年 1月	第5回小委員会 第3章「当面推進すべき地震調査研究」の評価の検討 (ヒアリングを実施、評価基準を基に評価書に記入)
3月	第6回小委員会 報告書案の検討(第1回) (事務局がとりまとめた委員の評価を基にした報告書の素案を検討)
5月	第7回小委員会 報告書案の検討(第2回)

委員が、項目ごとに「今後の望まれる展開、課題等」について記載、事務局がとりまとめ

平成18年夏までに報告書を取りまとめる予定