

今後の審議スケジュール (案)

平成 20 年 5 月 23 日

スケジュール	会議及び審議事項等
平成 19 年 6 月 27 日	第 31 回政策委員会 ・新総合基本施策について自由討議
8 月 22 日	第 32 回政策委員会 ・新しい総合的かつ基本的な施策に関する専門委員会設置
8 月 31 日	第 26 回本部会議 ・政策委員会の検討状況を報告
10 月 3 日	第 1 回専門委員会 ・地震本部のこれまでの活動や関係機関の役割等について報告 ・新しい総合基本施策の策定に向けた論点提示 ・各機関等に対する調査内容 ・今後の審議の進め方
11 月 6 日	第 2 回専門委員会 ・関係行政機関等からのヒアリング (1 回目) (気象庁、国土地理院、海上保安庁、消防庁) ・論点に沿って自由討議
11 月 27 日	第 3 回専門委員会 ・関係行政機関等からのヒアリング (2 回目) (防災科研、産総研、海洋機構) ・論点に沿って自由討議
12 月 25 日	第 4 回専門委員会 ・関係行政機関等からのヒアリング (3 回目) (内閣府、東京都、予知協 (東大)) ・1 ~ 3 回で出された意見のとりまとめ ・論点に沿って自由討議、骨子案たたき台を提示
平成 20 年 1 月 21 日	第 5 回専門委員会 ・関係委員からの提出資料に基づき審議 (天野、小林、田中、林、日高、福和委員) ・骨子案のたたき台について審議
2 月 26 日	第 6 回専門委員会 ・関連学会などからの提言 ・関係委員からの提出資料に基づき審議 (今村、入倉、島崎、平田、平原委員) ・骨子案について審議

3月12日	第33回政策委員会 ・専門委員会の審議状況報告・審議
3月19日	第27回本部会議 ・専門委員会の審議状況報告・審議
3月27日	第7回専門委員会 ・政策委員会・本部会議の審議報告 ・骨子案について審議
4月25日	第8回専門委員会 ・これまでの審議を踏まえて、中間報告（原案）のたたき台について審議
5月23日	第9回専門委員会 ・新しい総合的かつ基本的な施策の中間報告（案）について審議
<u>6月4日</u>	<u>第10回専門委員会</u> <u>・新しい総合的かつ基本的な施策の中間報告（案）について審議</u>
6月11日	第34回政策委員会 ・新しい総合的かつ基本的な施策の中間報告原案について審議
7月上旬	第11回専門委員会 ・新しい総合的かつ基本的な施策の中間報告（案）について審議・とりまとめ（1回目）
7月23日	第12回専門委員会 ・新しい総合的かつ基本的な施策の中間報告（案）について審議・とりまとめ（2回目）
8月25日	第35回政策委員会 ・新しい総合的かつ基本的な施策の中間報告（案）について審議
8月29日	第28回本部会議 ・中間報告決定
9月上旬	パブリックコメント開始
10月上旬	パブリックコメント終了・結果とりまとめ
11月	第13回専門委員会 ・パブリックコメントの結果報告 ・政策委員会・本部会議の審議報告 ・新しい総合的かつ基本的な施策（案）について審議（1回目）

12月	第14回専門委員会 ・新しい総合的かつ基本的な施策（案）について審議（2回目）
平成21年 2月下旬	第36回政策委員会 ・パブリックコメント結果報告 ・新しい総合的かつ基本的な施策（案）について審議
3月上旬	第29回本部会議 ・パブリックコメント結果報告 ・新しい総合的かつ基本的な施策（案）決定
4月～	新しい総合的かつ基本的な施策の開始

<注意事項>

- 専門委員会は、原則として公開とする。また、資料及び議事録についても、会議後速やかに公開する。
- 測地学分科会の次期建議（平成21～25年度）の審議スケジュール（平成20年6月取りまとめ予定）と大部分が重なること、新しい総合的かつ基本的な施策においても、地震予知研究を適切に位置づけることが望まれていることから、専門委員会における審議に、測地学分科会の審議状況を適時適切に反映。
- 地震防災対策特別措置法において、新しい総合的かつ基本的な施策の策定に際しては、中央防災会議の意見を聴かなければならないとされていることから、内閣府政策統括官（防災担当）付とは密接に意見交換等を実施。